[bookmark: _Toc99964395]
    Sadržaj 

1.	Uvodne odredbe	2
2.	Provedba ugovora o javnoj nabavi robe	4
3.	Izvršavanje ugovora o javnim radovima	11
4.	Provedba ugovora o javnoj nabavi usluga	16
5.	Provjere na licu mjesta za ugovore o javnoj nabavi roba, usluga  i radova	20
6.	Prilozi	23



	Priručnik o postupanju Jedinica za provedbu projekata (JPP)

Središnja agencija za financiranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
	Da. PROVEDBA UGOVORA

	IPA Komponenta I i Prijelazni instrument
	Verzija 6.0
	Izdanje: Rujan 2016.
	Str. 22/23




[bookmark: _Toc87016597][bookmark: _Toc438541284][bookmark: _Toc438541532][bookmark: _Toc335228706]Uvodne odredbe 

Ovo poglavlje opisuje aktivnosti koje slijede od potpisa ugovora o javnoj nabavi roba, usluga ili radova do trenutka izvršenja ugovornih obveza. Poglavlje C – Javna nabava sadrži upute o procedurama javne nabave koje prethode potpisu ugovora.  


Tijekom izvršavanja ugovora o javnoj nabavi, korisnička institucija je, osim primjenjivih zakonskih i podzakonskih odredbi, dužna primjenjivati odredbe sljedećih propisa kojima se uređuje način provedbe IPA I komponente i Prijelaznog instrumenta kao i načini izvršavanja općeg proračuna Europske unije: 

· Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
· Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012., o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 i primjenjiva Delegirana Uredba Komisije 
· Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i primjenjiva provedbena Uredba 
· Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) te primjenjive odluke Komisije i financijski sporazumi
· Odluka Komisije o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj od 13. lipnja 2013.


[bookmark: _Toc438117668][bookmark: _Toc438541285]1.1. Opća administracija ugovora

Podjela odgovornosti izvršavanja aktivnosti između SAFU i korisničke institucije tijekom faze izvršavanja ugovora je definirana na sljedeći način: SAFU je odgovoran za pravni i financijski aspekt provedbe ugovora dok je korisnička institucija odgovorna za tehničku provedbu ugovora, u skladu s odredbama važećeg Operativnog sporazuma. SAFU zadržava opću odgovornost za nadzor nad izvršenjem ugovora te za korištenje svih administrstivnih i drugih resursa kako bi se osiguralo da korisnička institucija uredno izvršava svoje zadatke. 


Prilikom izvršavanja ugovora, potrebno je uzeti u obzir odredbe pojedinoga ugovora te obratiti pozornost na sljedeće:  

· Početak izvršavanja ugovora
Razdoblje izvršavanje ugovornih prava i obveza započinje sklapanjem ugovora. Za ugovore sklopljene po Zakonu o javnoj nabavi, izvršavanje ugovore o javnoj nabavi roba, usluga i radova započinje izvršnošću odluke o odabiru. Ugovorna plaćanja ne mogu se izvršavati prije datuma početka izvršavanja ugovornih obveza.

· Opće odredbe o plaćanju 
Dinamika plaćanja ovisi o specifičnim rokovima pojednoga ugovora. Detaljnija procedura vezana uz plaćanja opisana je poglavlju E- Financijsko upravljanje. 

· Nadzor nad rezultatima projekta
 Korisnička institucija je dužna vršiti praćenje tehničke provedbe ugovora te provjeriti jesu li svi rezultati projekta te isporučevine (outputi) aktivnosti ostvareni i dostavljeni na vrijeme te u skladu s odredbama ugovora. Kod ugovora o javnoj nabavi usluga korisnička institucija vrši provjeru ostvarivanja rezultata na način da izvješća podnesena od strane ugovaratelja uspoređuje s ugovorom. Kod ugovora o javnoj nabavi robe korisnička institucija provjerava sukladnost isporučene robe s odredbama ugovora. 

· Obveze i odgovornosti korisničke institucije

Korisnička institucija je dužna osigurati sve preduvjete za uspješnu povedbu ugovora kako bi ugovaratelj mogao nesmetano izvršiti svoje aktivnosti/ugovorne obveze. Nadalje, dužna je osigurati pravovremenu dostavu, sukladno odredbama ugovora, svih potrebnih odobrenja/suglasnosti/mišljenja tijekom provedbe ugovora. Jedinica za provedbu projekata pruža voditelju programa na uvid sve informacije o ispunjenju ugovornih obveza od strane ugovaratelja, temljem čega voditelj programa odobrava (ili potpisuje) izvješća ili dostavlja potrebna odobrenja/suglasnosti/mišljenja dopisom prema SAFU. Na taj način, korisnička institucija osigurava da je projekt  proveden u skladu s ciljevima i svrhom ugovora, što omogućuje SAFU donošenje kompetetnih odluka, naročito onih vezanih uz financijski aspekt ugovora. Odgovornost je na SAFU da odobri projektna izvješća te izda prihvat robe.  

· Rok za izvršenje ugovora
 Rok za izvršenje ugovornih obveza određuje se posebnim uvjetima ugovora. 
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2.1. Opća administracija ugovora 

Nakon uspješno provedene javne nabave i sklapanja ugovora, korisnička institucija zaprima jednu presliku potpisnog ugovora o javnoj nabavi robe  poslanog od strane SAFU. 

Voditelj projekta iz SAFU će uspostaviti komunikaciju s ugovarateljem (unutar 10 dana od zaprimanja potpisanog ugovora od ugovaratelja) i korisničkom institucijom, te utvrditi potrebu za dostavom informacija vezano za ugovorna prava i obveze te možebitnu nužnost organiziranja zajedničkog sastanka. Komunikacija između ugovaratelja, korisničke institucije i SAFU se odvija tijekom cijelog razdoblja provedbe ugovora, a korisnička institucija dostavlja pravovremeno zatražene informacije.

Korisničke institucija je dužna provjeriti usklađenost isporučene robe s odredbama ugovora tj. provjeriti je li dostavljena roba u skladu s odredbama ugovora s aspekta kvantitete i kvalitete (detaljnija procedura opisana je u poglavlju Provjere na licu mjesta) te je odgovorna za tehničku provedbu ugovora. 


· Razdoblje izvršenja ugovora

Razdoblje izvršenja ugovora započinje sklapanjem ugovora i traje do izvršenja svih prava i obveza sukladno ugovoru, odnosno do vraćanja ugovoratelju svih jamstava po ugovoru, sukladno ugovornim odredbama. 

· Razdoblje provedbe ugovora

Razdoblje provedbe ugovora određuje se Posebnim uvjetima ugovora.

· Isporuka robe

Prije isporuke robe od strane ugovaratelja, korisnička institucija je dužna dostaviti relevantnom Poreznom uredu presliku Posebnih uvjeta ugovora (pečatiranog i potpisnog od strane voditelja programa), iz kojeg su vidljivi podaci ugovoratelja, naziv, broj i iznos ugovora kao i predmet ugovora, kako bi roba koja je predmet ugovora bila oslobođena od plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Također, korisnička institucija je u obvezi podnijeti carinsku ispravu/deklaraciju relevatnom Poreznom uredu.

Nadalje, korisnička institucija je dužna osigurati sve preduvjete potrebne za isporuku robe koja će se izvršiti od strane ugovaratelja na mjesto isporuke predviđeno ugovorom. Prilikom isporuke robe korisnička institucija potpisuje primopredajni zapisnik koji potvrđuje činjenicu da je izvršena isporuka, ali nema značenje prihvata robe.

· Prihvat robe

U roku od 10 dana[footnoteRef:2] od primitka tri primjerka obrasca izjave o prihvatu robe i preslike potvrde o podrijetlu robe, korisnička institucija dužna je provesti tehničku provjeru robe na licu mjesta (detaljnije upute opisane su u poglavlju Provjere na licu mjesta) te utvrditi sukladnost isporučene robe s odredbama ugovora s aspekta kvantitete i kvalitete, kao i popratne dokumentacije (potvrde o podrijetlu). Ukoliko je predmet ugovora obuka djelatnika korisničke institucije,  korisnička institucija je obvezna osigurati evidenciju obučenih djelatnika tj. pripremiti potpisnu listu sudionika. Ista će biti dana na uvid SAFU tijekom provođenja kontrolne provjere na licu mjesta. [2:  U posebnim okolnostima kod ugovora o nabavi robe (npr. u slučaju više od 21 dostavne lokacije, robe kompleksnih specifikacija, testiranja robe od strane ugovaratelja i sl.) korisnička institucija može izvršiti tehničku provjeru na licu mjesta u roku od 20 dana ili se provjera na licu mjesta može provesti zajedno s predstavnicima SAFU. U ovom slučaju potrebno je voditi  računa o roku definiranom ugovorom za izdavanje Izjave o prihvatu.  ] 


Nakon izvršene tehničke provjere te na temelju izrađenog izvješća o provedenoj provjeri koje sadrži popunjenu kontrolnu listu i fotografije, korisnička institucija podnosi u SAFU tri potpisana primjerka izjave o prihvatu robe ili izvješće s nalazima utvrđenim prilikom provedene provjere te razlozima odbijanja  izjave o prihvatu. 
 
Potpisivanjem izjave o prihvatu robe korisnička institucija potvrđuje da je predmet ugovora isporučen u skladu s ugovornim odredbama te da je isti prihvaćen od strane korisničke institucije. Nakon što zaprimi potpisne izjave o prihvatu robe, SAFU će izvršiti kontrolnu provjeru robe na licu mjesta kako bi se utvrdila ispravnost postupka tehničke provjere robe provedenog od strane korisničke institucije, te provjerila izvršenost ugovornih obveza od strane ugovaratelja.   


· Jamstveni rok 

Izdavanjem izjave o prihvatu robe počinje teći jamstveni rok tijekom kojeg korisnička institucija obavještava SAFU (ukoliko odredbe specifičnog ugovora ne definiraju drugačije) o mogućim nedostatcima/kvarovima robe, a za koje SAFU ugovaratelju dostavlja naloge za otklanjanjem istih. O mogućim nedostatcima/kvarovima robe korisnička institucija obvezna je bez odgađanja obavijestiti SAFU. 

· Izvršenje ugovornih obveza 

Po isteku jamstvenog roka, SAFU korisničkoj instituciji upućuje zahtjev za dostavom informacija o izvršenim obvezama ugovaratelja u jamstvenom roku. Na temelju zaprimljene obavijesti, SAFU izdaje potvrdu o urednom izvršenju ugovornih obveza. Ukoliko korisnička institucija obavijesti SAFU da ugovaratelj nije izvršio sve ugovorne obveze u jamstvenom roku, SAFU istog poziva na izvršenje obveza te nastavno postupa sukladno relevantnim odredbama ugovora.

Tablični prikaz provedbe ugovora: 

	Aktivnost
	Input
	Nadležna institucija
	Output
	Rok (kalendarski dani, ukoliko nije drugačije naznačeno)

	Uspostavljanje komunikacije s ugovarateljem i SAFU 
	Potpisan ugovor o javnoj nabavi robe, 

Zatražena dostava informacija od strane SAFU
	Korisnička insitucija
	Dostava informacija SAFU ključnih za provedbu ugovora, uključujući prava i obveze ugovornih strana 

	Unutar 10 dana od zaprimanja potpisanog ugovora

	Administrativna provjera zahtjeva za prihvatom robe  
	Zaprimljen zahtjev za prihvatom robe  
	SAFU
	Administrativna prihvatljivost zahtjeva provjerena

Zahtjev za prihvatom robe proslijeđen korisničkoj instituciji (ukoliko je utvrđena administrativna prihvatljivost, odn. zahtjev je utvrđen kao uredan)
	3 dana od zaprimanja zahtjeva za prihvatom robe  

	Provođenje pripremnih radnji za tehničku provjeru na licu mjesta na svim lokacijama dostave robe
	Proslijeđeni zahtjev za prihvatom robe zaprimljen 
	Korisnička institucija
	Pripremne radnje provedene na svim lokacijama dostave robe
	2 dana od zaprimanja proslijeđenog zahtjeva za prihvatom robe 

	Provođenje tehničke provjere na licu mjesta 
	Pripremne radnje provedene za sve lokacije, 

Zaprimljen proslijeđeni zahtjev za prihvatom robe  


	Korisnička institucija
	Tehnička provjera na licu mjesta provedena,

Izvješće (koja sadrži kontrolnu lista s fotografijama) o provedenoj tehničkoj provjeri na licu mjesta pripremljeno  

	10 dana od zaprimanja 
proslijeđenog zahtjeva za prihvatom robe  



	Podnošenje potpisanih obrazaca izjave o prihvatu robe (sva tri primjerka) ili izvješće kojim se obrazlaže nemogućnost prihvata robe

	Tehnička provjera na licu mjesta provedena,

Izvješće (koja sadrži kontrolnu lista s fotografijama) o provedenoj tehničkoj provjeri na licu mjesta pripremljeno  


	Korisnička institucija
	Tri potpisana primjerka obrazaca izjave o prihvatu robe ili izvješće kojim se obrazlaže nemogućnost prihvata robe  proslijeđeni u  SAFU 


	bez odgode  nakon  provođenja tehničke provjere


	Provođenje kontrolne provjere na licu mjesta
	Izvješće o provedenoj tehničkoj provjeri na licu mjesta zaprimljeno 

Pripremne radnje provedene i lokacije provjere utvrđene

	SAFU
	Provjera na licu mjesta provedena, izvješće o provedenoj provjeri pripremljeno
	Po zaprimanju zahtjeva za prihvatom robe (uputno po zaprimanju  izvješća o provedenoj tehničkoj provjeri na licu mjesta od korisničke institucije, 10 dana od zaprimanja zahtjeva za prihvat robe) 


	Priprema odgovora na zahtjev za prihvatom robe  
	Kontrolna provjera na licu mjesta provedena, izvješće o provedenoj provjeri pripremljeno

	SAFU
	Odgovor na zahtjev za prihvatom robe dostavljen ugovaratelju 

	Najkasnije 30 dana od zaprimanja zahtjeva za prihvatom robe  

	Dostava informacija prema SAFU  o izvršenim obvezama ugovaratelja u jamstvenom roku 
	Istek jamstvenog roka

	Korisnička institucija
	Zaprimljen zahtjev poslan od strane SAFU za dostavom informacija o izvršenim obvezama ugovaratelja u jamstvenom roku
	5 dana od isteka jamstvenog roka

	Izdavanje potvrde o urednom izvršenju ugovornih obveza
	Sve obveze ugovaratelja u jamstvenom roku izvršene, 

Informacije o izvršenim obvezama ugovaratelja dostavljene od strane korisničke institucije
	SAFU
	Potvrda o urednom izvršenju ugovornih obveza izdana
	30 dana nakon isteka jamstvenog roka 



· Izmjene ugovori o javnoj nabavi roba

Izmjene ugovora o javnoj nabavi roba provode se sukladno odredbama općih uvjeta ugovora pri čemu se dodatkom ugovoru mogu izmijeniti one odredbe koje se ne smatraju bitnima, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Izmjene ugovora manjeg značaja (promjena adrese, bankovnog računa, kontakt podataka, isl.) vrše se razmjenom pisama među ugovornim stranama.

Izmjenu ugovora mogu inicirati ugovorne strane (SAFU i ugovaratelj), ali i korisnička institucija.

Tablični prikaz izmjena ugovora o javnoj nabavi roba predloženih od strane ugovaratelja: 

	Aktivnost
	Input
	Nadležna organizacijska jedinica
	Output
	Rok (kalendarski dani, ukoliko nije drugačije naznačeno)

	Analiza zaprimljenog pisanog prijedloga izmjene ugovora od strane ugovaratelja
	Zaprimljen pisani prijedlog izmjene ugovora od strane ugovaratelja
	SAFU
	Očitovanje na prijedlog dostavljeno ugovaratelju pisanim putem 
	Sukladno rokovima iz ugovora

	Prijedlog izmjene ugovora zaprimljen na suglasnost/očitovanje (ako je primjenjivo)[footnoteRef:3] [3:  Ukoliko je izmjena ugovora predložena od strane korisničke institucije ista se analizira od strane SAFU, te ukoliko se utvrdi da je formalno/pravno prihvatljiva, postupa se prema koracima opisanim u tablici, pri čemu se korak dostave prijedloga izmjene ugovora na suglasnost korisničkoj instituciji  ne provodi.] 

	Zaprimljen pisani prijedlog izmjene ugovora poslan od strane SAFU

	Korisnička institucija
	Suglasnost/očitovanje na prijedlog izmjene ugovora pripremljen i upućen prema SAFU
	Bez odgode po zaprimanju prijedloga izmjene

	Priprema teksta dodatka ugovoru
	[bookmark: _GoBack]Sadržaj izmjene usuglašen s ugovarateljem i korisničkom institucijom (ako je primjenjivo)

	SAFU
	Dodatak ugovoru pripremljen
	4 dana od usuglašavanja sadržaja izmjena

	Dostava dodatka ugovoru na potpis ugovaratelju 
	Dodatak ugovoru odobren od strane SAFU
	SAFU
	Dodatak ugovoru dostavljen ugovaratelju na potpis
	Sukladno rokovima iz ugovora

	Raspodjela potpisanih primjeraka dodatka ugovoru 
	Dodatak ugovoru potpisan od strane SAFU i ugovaratelja 
	SAFU
	
Preslika dodatka ugovoru dostavljena korisničkoj instituciji

	3 dana od zaprimanja popisanog dodatka ugovoru od ugovaratelja 





[bookmark: _Toc424287925][bookmark: _Toc438541287][bookmark: _Toc438541534]Izvršavanje ugovora o javnim radovima

3.1 [bookmark: _Toc424287926][bookmark: _Toc438117671][bookmark: _Toc438541288]Opća administracija ugovora 

Po zaprimanju potpisanog izvornika ugovora od voditelj projekta iz SzIiGR isti umnožava te dostavlja te jednu presliku ugovora dostavlja korisničkoj instituciji

Nakon potpisa ugovora voditelj projekta uspostavlja komunikaciju s ugovarateljem, korisničkom institucijom i nadzornim inženjerom te u pravilu organizira uvodni sastanak s istima na kojem ih upućuje u prava i obveze koje proizlaze iz potpisanog ugovora s naglaskom na način komunikacije, ključne rokove, uključujući datum početka radova, izvješćivanje, plaćanja i sl. Korisnička institucija treba pravovremenoo osigurati predaju dva kompleta projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekti) izvođaču radova i jedan primjerak nadzornim inženjerima, najkasnije 15 dan od dana potpisa ugovora. 

Po utvrđivanju datuma početka radova sukladnom rokovima definiranim odredbama ugovora, voditelj projekta pisanim putem obavještava izvođača o datumu početka radova najmanje 7 dana unaprijed. 

Voditelj projekta u suradnji s korisničkom institucijom osigurava predaju Izvođaču cjelokupne tehničke dokumentacije potrebne za izvođenje radova, uključujući građevinsku dozvolu, odnosno ovjereni primjerak glavnog projekta sa svim izmjenama i dopunama te ostalu potrebnu dokumentaciju za pravilno izvršenje ugovora u 2 primjerka u roku od 15 dana od zaprimanja potpisanog ugovora u SAFU. 

3.2 [bookmark: _Toc424287927][bookmark: _Toc438117672][bookmark: _Toc438541289]Nadzor provedbe

Nadzor provedbe, između ostalog, vrši se komunikacijom s ugovarateljem, korisnikom i nadzornim inženjerom (uključujući održavanje sastanaka), kontrolom izvješća koje nadzorni inženjer dostavlja naručitelju te provjerama na licu mjesta. 

Voditelj projekta održava komunikaciju s navedenim dionicima tijekom cijelog razdoblja provedbe ugovora, pružajući tražene informacije i koordinirajući komunikacijom među istima. 


[bookmark: _Toc424287928][bookmark: _Toc438117673][bookmark: _Toc438541290]3.2.1.  Sudjelovanje na sastancima 

Predstavnik korisničke institucije zadužen za projekt obavezno sudjeluje na redovnim mjesečnim sastancima koje organizira nadzorni inženjer, a na kojem dodatno sudjeluju izvođač i SAFU voditelj projekta. Tijekom mjesečnih sastanaka prati se napredak radova u proteklom mjesecu, raspravljaju potencijalne poteškoće u provedbi, eventualna odstupanja od vremenskih planova te upućuje na planirane radove u budućem razdoblju. Tijekom mjesečnih sastanaka raspravljaju se informacije prezentirane od strane izvođača i nadzornog inženjera kroz mjesečna izvješća.

Tijekom provedbe ugovora moguće je održavanje dodatnih ad hoc sastanaka (neovisno o strani koja ga organizira) na kojima je voditelj projekta dužan sudjelovati u ovisnosti o procjeni , a s ciljem nadzora provedbe te rješavanja mogućih poteškoća vezanih uz provedbu ugovora. 

3.2.2. [bookmark: _Toc424287929][bookmark: _Toc438117674][bookmark: _Toc438541291]Analiza izvješća nadzornog inženjera 

Nadzorni inženjer ima ugovornu obvezu dostave izvješća kojima obavještava SAFU i orisničku instituciju o statusu i svim elementima provedbe ugovora o javnim radovima, uključujući i o potencijalnim poteškoćama. Izvješća kojima nadzorni inženjer izravno dostavlja informacije o provedbi ugovora o javnim radovima su 
a) početno izvješće 
b) mjesečna izvješća. 
Početno izvješće podnosi se SAFU i korisniku u roku od mjesec dana nakon početka provedbe ugovora o stručnom nadzoru te obuhvaća analizu i komentare na projektnu dokumentaciju i ugovor o javnim radovima, identifikaciju mogućih problema, procjenu i prijedlog organizacije provedbe stručnog nadzora i razne druge informacije prema potrebi. 
Po zaprimanju suglasnosti korisničke institucije (ukoliko je formalno odobrenje predviđeno ugovorom). Voditelj projekta izdaje formalno odobrenje izvješća po zaprimanju u suglađšene verzije izvješća u papirnatom obliku te

Mjesečna izvješća nadzornog inženjera se podnose najkasnije 2 dana prije održavanja mjesečnih sastanaka, a njima se opisuju rezultati postignuti tijekom prethodnog mjeseca, kao i plan očekivanih aktivnosti za sljedeći mjesec. Izvješća nadalje sadrže minimalno 8 fotografija s gradilišta, zapisnike nadzornih inženjera sa svih održanih sastanaka, osvrt na mjesečno izvješće izvođača radova, vremenski plan izvođenja radova, financijske tablice s analizom plaćanja, probleme, izmjene i moguća rješenja. Nacrt izvješća dostavlja se elektroničkom poštom te ga voditelj projekta i korisnik komentiraju, ali isto nije predmet formalnog odobrenja. Završna verzija mjesečnog izvješća dostavlja se u papirnatom obliku

3.2.3. [bookmark: _Toc424287930][bookmark: _Toc438117675][bookmark: _Toc438541292]Zajedničke kontrolne provjere na licu mjesta 

Tijekom provedbe ugovora o javnim radovima korisnik zajedno s predstavnicima SAFU provodi kontrolne provjere na licu mjesta. 

Kontrolne provjere na licu mjesta provode se s ciljem pregleda tijekom preuzimanja radova te po isteku jamstvenog roka, prije izdavanja potvrde o urednom izvršenju ugovornih obveza.

Nakon što izvođač pisanim  putem obavijesti nadzornog inženjera o datumu dovršetka radova i zatraži preuzimanje radova, nadzorni inženjer, saziva primopredajno povjerenstvo koje se sastoji od predstavnika SAFU i korisničke institucije. Obilazak radova mora se održati u rokovima propisanima uvjetima ugovora o javnim radovima. Obilazak radova predstavlja kontrolnu provjeru na licu mjesta koja za cilj ima utvrditi zatečeno stanje radova, potencijalne nedostatke, utvrditi usklađenost izvedenih radova s odredbama ugovora (uključujući projektnu dokumentaciju) te zadovoljavanje preduvjeta za preuzimanje radova. Po obilasku radova nadzorni inženjer sastavlja zapisnik, koji, uz izvođača, nadzornog inženjera i korisnika, potpisuju i predstavnici SAFU. 

Tijekom provođenja zajedničke kontrolne provjere analizira se izvršenost radova i sukladnost istih s odredbama ugovora, evidentira potencijalne nedostatke te, zajedno s ostalim članovima povjerenstva, unosi relevantne zaključke u zapisnik o obilasku.

Ako se prilikom obilaska radova utvrdi da radovi nisu dovršeni sukladno Ugovoru ili primjenjivim propisima o gradnji odbit će se zahtjev izvođača za preuzimanjem radova i nadzorni inženjer će naložiti izvođaču poduzimanje radnji i radova koji su potrebni da bi se radovi mogli preuzeti. Odbijanje zahtjeva izvođača za preuzimanjem radova i nalog nadzornog inženjera navode se u zapisniku o obilasku radova. Po izvođenju radova i radnji potrebnih za preuzimanje radova, odnosno dovršetak radova, izvođač će podnijeti novi zahtjev za preuzimanjem radova s naznačenim novim datumom dovršetka radova po zaprimanju kojeg se pristupa ponovljenom obilasku radova, odnosno kontrolnoj provjeri. 

Ukoliko se prilikom obilaska radova, odnosno zajedničke kontrolne provjere, utvrdi da su radovi dovršeni sukladno ugovoru i primjenjivim propisima isto se evidentira u zapisniku s obilaska, kao i kontrolnoj listi koju koristi voditelj projekta. Nadzorni inženjer po provedenom obilasku radova ovjerava obrazac potvrde o preuzimanju radova u pet primjeraka te uz zapisnik s obilaska dostavlja u SAFU u roku od dva radna dana od obilaska. U roku od najviše 5 radnih dana od provedene kontrolne provjere tijekom koje se utvrdi da su radovi spremni za preuzimanje, obrazac Potvrde o preuzimanju uz dopis se s uputom dostavlja VP-u.  Od VP-a se dopisom traži da sukladno zaključku primopredajnog povjerenstva ovjeri obrazac i vrati u SAFU isti ovjeren u roku od 5 dana od primitka.

Po zaprimanju potpisane potvrde o preuzimanju radova od korisničke institucije, u roku od jednog radnog dana, SAFU  voditelj projekta pristupa pripremi popratnog pisma za izdavanje potvrde o preuzimanju radova adresiranog na nadzornog inženjera. Ukoliko se administrativnom provjerom utvrdi da su sve kontrole adekvatno provedene, DOOP potpisuje potvrdu o preuzimanju radova te popratno pismo koji se dostavljaju nadzornom inženjeru. Potvrdu o preuzimanju izvođaču dostavlja nadzorni inženjer uz popratni dopis.

Ukoliko se prilikom obilaska radova utvrde manji nedostaci nadzorni inženjer naložit će izvođaču otklanjanje predmetnih nedostataka u primjerenom roku koji ne može biti dulji od 30 dana. Predmetni nalog nadzornog inženjera navodi se u zapisniku o obilasku radova. Ako izvođač otkloni nedostatke u naloženom roku o tome će obavijestiti nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer će što je prije moguće, a najkasnije u roku od 5 dana od primitka obavijesti izvođača, izvršiti pregled objekta i u istom roku o izvršenom pregledu obavijestiti SAFU. Potvrda o preuzimanju izdat će se sukladno gore opisanoj proceduri u roku od 20 dana od primitka obavijesti nadzornog inženjera da su nedostaci otklonjeni. 

U roku o najviše 7 dana od isteka jamstvenog roka voditelj projekta uz nadzornog inženjera i predstavnika korisničke institucije provodi terenski obilazak radova, što predstavlja zajedničku kontrolnu provjeru na licu mjesta. Isti se provodi kako bi se utvrdio status građevine, uključujući adekvatnost otklanjanja nedostataka prijavljenim tijekom jamstvenog roka, te posljedično zadovoljavanje preduvjeta za izdavanje potvrde o urednom izvršenju ugovornih obveza. 

Ukoliko se tijekom zajedničke kontrolne provjere utvrdi da su svi nedostatci u okviru jamstvenog roka otklonjeni te su zadovoljeni preduvjeti za izdavanjem potvrde o urednom izvršenju ugovornih obveza, što je razvidno iz zapisnika pripremljenog tijekom terenskog obilaska radova, SAFU u roku od 30 dana od provođenja kontrolne provjere pristupa izdavanju iste sukladno sadržaju propisanim općim uvjetima ugovora. 

Ukoliko se tijekom provođenja zajedničke kontrolne provjere utvrde nedostatci koji nisu otklonjeni od strane izvođača, a prijavljeni su u jamstvenom roku,  isti se o njima obavještava putem zapisnika pripremljenom tijekom terenskog obilaska radova, uz ostavljanje primjerenog roka za otklanjanje. Nakon što izvođač postupi po nalogu za otklanjanjem nedostataka te nadzorni inženjer dodatnom provjerom izvijesti SAFU o provedenim korektivnim mjerama, SAFU u roku od 30 dana od otklanjanja nedostataka izdaje potvrdu o urednom izvršenju ugovornih obveza sukladno sadržaju propisanim općim uvjetima ugovora.


3.3. [bookmark: _Toc424287933][bookmark: _Toc438117676][bookmark: _Toc438541293]Izmjene ugovora o javnim radovima

Izmjene ugovora o javnim radovima provode se sukladno odredbama općih uvjeta ugovora pri čemu se nalogom nadzornog inženjera ili dodatkom ugovoru mogu izmijeniti one odredbe koje se ne smatraju bitnima sukladno ZJN-u.
Izmjene ugovora manjeg značaja (promjena adrese, bankovnog računa, kontakt podataka, isl.) vrše se razmjenom pismena među ugovornim stranama.

3.3.2.1. [bookmark: _Toc424287934][bookmark: _Toc438117677][bookmark: _Toc438541294]Nalozi inženjera

Kada je to nužno za funkcionalnost objekta nadzorni inženjer može do izdavanja potvrde o preuzimanju izdavati naloge pod uvjetom da nalog ne rezultira povećanjem ugovorene cijene građenja, promjenom roka za izvođenje radova određenog Ugovorom te promjenom pravne prirode Ugovora.

Za izmjene putem naloga nije potrebno raditi dodatak ugovoru, nego iste izdaje nadzorni inženjer za što je prethodno ishodio suglasnost SAFU-a. Po zaprimanju prijedloga naloga od strane nadzornog inženjera, voditelj projekta isti analizira, te ukoliko se nalog odnosi na tehničke aspekte ugovora i/ili projekta, koji su u nadležnosti korisničke institucije, dužan je u roku od 2 radna dana od zaprimanja istog, prijedlog naloga pisanim putem proslijediti korisničkoj instituciji na suglasnost, uz zahtjev za odgovorom u roku od 7 dana. Po zaprimanju odgovora korisničke institucije,voditelj projekta  dostavlja nadzornom inženjeru ili prethodno odobrenje, ili obrazloženje kojim odbija prijedlog naloga.  
Ukoliko se predmetni nepredviđeni radovi financiraju iz ušteda ostvarenih izugovorenih stavki, izdaje se suglasnost na nalog za izmjenom. U slučajevima kada iznos nepredviđenih a nužnih radova nije moguće financirati iz ušteda, nadležna korisnička institucija (Ministarstvo) osigurava sredstva za financiranje iz vlastotog proračuna i o tome obavještava SAFU. U slučajevima u kojima se radi o iznosu do 10 % vrijednosti ugovora, izmjene se regulira potpisom dodatka ugovoru, za veće iznose postupa se sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 

3.3.2.2. [bookmark: _Toc424287935][bookmark: _Toc438117678][bookmark: _Toc438541295]Dodaci ugovoru 

Izmjenu ugovora mogu inicirati obje ugovorne strane, pri čemu SAFU može od korisničke institucije biti upućen u nužnost izmjene ugovora, koju, ako ju utvrdi formalno/pravno prihvatljivom, predlaže nadzornom inženjeru. Ugovorna strana kod koje su nastupile okolnosti zbog kojih se traži izmjena ugovora upućuje zahtjev za izmjenu nadzornom inženjeru odnosno ( u slučajevima administrativne prirode, u kojim nije potrebna procjena imenovanog nadzornog inženjera) drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku što je prije moguće od nastanka okolnosti zbog kojih se traži izmjena, navodeći razloge zbog kojih se predmetna izmjena predlaže, pri čemu se predmetni zahtjev daje na znanje i drugoj ugovornoj strani. Ukoliko je pitan Nadzorni inženjer treba dati mišljenje o podnesenom zahtjevu u roku od 10 dana od primitka zahtjeva. Ako je u svojem mišljenju utvrdio da je zahtjev za izmjenom osnovan, osim podnositelju zahtjeva nadzorni inženjer u navedenom roku dostavlja mišljenje i drugoj ugovornoj strani.


3.4. [bookmark: _Toc424287936][bookmark: _Toc438117679][bookmark: _Toc438541296]Financijsko upravljanje ugovorima o javnim radovima

Plaćanja se provode sukladno relevantnim odredbama potpisanih ugovora. Iznos koji se plaća kao i svi preduvjeti za izvršenje plaćanja određeni su ugovornim odredbama.

Isplata predujma slijedi po zaprimanju računa/zahtjeva za plaćanje, jamstva za preplatu, jamstva za uredno ispunjenje ugovora te po potrebi i druge tražene dokumentacije. Preduvjet za izvršenje plaćanja je da dokumentacija dostavljena od strane izvođača bude usklađena s ugovornim odredbama i prikladna za plaćanje. 


Izvedeni radovi obračunavaju se, ovjeravaju i plaćaju putem privremenih situacija i okončane situacije. Situacije/računi trebaju biti ovjerene od strane nadzornog inženjera, nadležnog voditelja programa i SAFU prije pokretanja postupka plaćanja.

[bookmark: 0.1__GoBack][bookmark: 0.1__Toc303787619][bookmark: 0.1_graphic03][bookmark: 0.1_graphic04][bookmark: 0.1_table01][bookmark: 0.1_table03][bookmark: 0.1_table04][bookmark: 0.1_table0A]Privremena mjesečna situacija ovjerena od strane nadzornog inženjera zaprima se u SAFU do 22 dana u mjesecu za radove izvedene u proteklom kalendarskom mjesecu. Nakon provedene administrativne kontrole, SAFU uz dopis šalje svih 6 primjeraka privremene mjesečne situacije na ovjeru VP. VP ima 7 dana za dostavu ovjerenog računa/situacije i popunjene kontrolne liste (Kontrolna lista za kontrolu računa JPP/VP, Prilog E1 poglavlja E - Financijsko upravljanje). Kontrolu situacije potrebno je provesti najkasnije u roku 20 dana od zaprimanja situacije ovjerene od strane nadzornog inženjera u SAFU, a ista završava odobrenjem kontrolne liste iz priloga 12.2 ovoga poglavlja.


[bookmark: _Toc438541297][bookmark: _Toc438541535]Provedba ugovora o javnoj nabavi usluga

Nakon uspješno provedene javne nabave i sklapanja ugovora, korisnička institucija zaprima jednu presliku potpisnog ugovora o javnoj nabavi usluga poslanog od strane SAFU.

· Nadzor provedbe aktivnosti 

Voditelj projekta iz SAFU uspostavlja komunikaciju s ugovarateljem i korisničkom institucijom, dogovara točan datum početka provedbe aktivnosti sukladno rokovima iz ugovora te izdaje nalog za početak provedbe aktivnosti. Prilikom uspostavljanja inicijalne komunikacije korisnik je dužan izvršiti sve obveze vezane uz dostavu podataka, nacrta i drugih dokumenata te pomoć u ishođenju potrebnih dozvola, sukladno odredbama ugovora. 

U roku od 15 dana od početka provedbe aktivnosti organizira se uvodni sastanak s predstavnicima ugovaratelja, korisničke institucije i SAFU na kojem se dionici projekta upoznaju s pravima i obvezama koje proizlaze iz potpisanog ugovora s naglaskom na način komunikacije, ključne rokove, izvješćivanje i sl.

Nadzor provedbe aktivnosti primarno se vrši kontrolom izvješća koje dostavlja ugovaratelj. Sadržaj i dinamika dostave izvješća regulirani su odredbama ugovora (opis poslova, posebni i opći uvjeti). Po zaprimanju izvješća, ista se kontroliraju u skladu s rokovima definiranim ugovorom. Nakon što su izvješća usklađena s komentarima svih uključenih strana definiranih ugovorom korisnička institucija dostavlja svoju suglasnost sa izvješćem voditelju projekta iz SAFU u formi obrasca D2- Obrazac dostave izvještaja, koji je prilog ovog poglavlja.  Izvješće se smatra odobrenim tek po izdavanju službenog odobrenja izvješća od strane voditelja projekta iz SAFU, ukoliko je tako propisano ugovorom. 

Tablični prikaz nadzora provedbe aktivnosti: 
	Aktivnost
	Input
	Nadležna institucija
	Output
	Rok (kalendarski dani, ukoliko nije drugačije naznačeno)

	1.1. Izdavanje naloga ugovaratelju (ako je predviđeno posebnim uvjetima)
	Potpisan ugovor o javnoj nabavi usluga 
	SAFU
	Nalog za početak provedbe izdan
	sukladno rokovima definiranim ugovorom

	1.2. Organiziranje uvodnog sastanaka 
	Provedba aktivnosti započela 
	Korisnik/ SAFU
	Smjernice za provedbu projekta prezentirane ugovaratelju/ razmjena informacija i prvi koraci dogovoreni između korisnika i ugovaratelja 
	Unutar 15 dana od početka provedbe aktivnosti 

	1.3. Analiza izvješća ugovaratelja
	Zaprimljena izvješća ugovaratelja 
	SAFU/Korisnik
	Komentari na izvješće dostavljeni ugovaratelju 
	Sukladno odredbama ugovora

	1.4. Suglasnost korisnika na izvješća ugovaratelja
	Zaprimljena izvješća ugovaratelja
	Korisnik
	Suglasnost na izvješće dostavljeno voditelju projekta iz SAFU
	Bez odgode, po uvrštenju svih komentara dostavljenih ugovaratelju

	1.5. Odobrenje izvješća ugovaratelja
	Zaprimljeno izvješće ugovaratelja i suglasnost korisnika
	SAFU
	Odobrenje izvješća dostavljeno ugovaratelju
	Sukladno odredbama ugovora

	1.6. Provođenje provjera na licu mjesta (ako je primjenjivo)
	Provjera na licu mjesta predviđena godišnjim planom provjera na licu mjesta ili utvrđeni elementi za ad-hoc provjeru
	Korisnik / SAFU
	Provjera na licu mjesta provedena, izvješće o provedenoj provjeri pripremljeno 
	U skladu s godišnjim planom provjera na licu mjesta, odnosno po utvrđivanju elemenata za ad-hoc provjeru



Korisnička institucija je dužna vršiti nadzor provedbe projekta sukladno odredbama ugovora te važećim zakonskim regulativama. Korisnik je dužan, bez odlaganja, upozoriti SAFU u slučaju ako se:
· rezultati ugovora ne isporučuju sukladno dogovorenom planu,
· ugovaratelj ne izvršava svoje obveze sukladno odredbama ugovora,
· pojave okolnosti koje upućuju na izmjenu ugovora (npr. produženje perioda provedbe ili izvršenja ugovora, zamjena stručnjaka, izmjena aktivnosti, i sl.).

· Upravni odbor projekta (UOP)
Upravni odbor projekta (UOP) imenovan je na početku provedbe projekta. Članove UOP-a čine predstavnici ugovaratelja, voditelj projekta iz SAFU, predstavnici korisničke institucije i predstavnik MRRFEU. UOP, između ostalog, donosi odluke vezane uz provedbu projekta, moguća rješenja problema, upravljanje rizicima te kvalitetu projektne dokumentacije, kao i izvješća koja se podnose u okviru projekta. UOP će održavati sastanke sukladno odredbama ugovora. Tijekom sastanaka UOP-a ostali dionici obavještavaju ugovaratelja o možebitnim komentarima na zaprimljena izvješća.

· Izmjene ugovora o javnoj nabavi usluga
Izmjene ugovora o javnoj nabavi usluga provode se sukladno odredbama općih uvjeta ugovora pri čemu se dodatkom ugovoru mogu izmijeniti one odredbe koje se ne smatraju bitnima sukladno ZJN-u.

Sukladno tabličnom prikazu niže, izmjenu ugovora mogu inicirati obje ugovorne strane, pri čemu SAFU može od korisničke institucije biti upućen u nužnost izmjene ugovora, koju, ako ju utvrdi formalno/pravno prihvatljivom, predlaže ugovaratelju. Prije stupanja na snagu izmjene ugovora, ako se radi o izmjenama tehničke prirode od Korisnika se traži službeno očitovanje o predloženoj izmjeni.

Izmjene ugovora manjeg značaja (promjena adrese, bankovnog računa, kontakt podataka, isl.) vrše se razmjenom pismena među ugovornim stranama.

Tablični prikaz izmjena ugovora o javnoj nabavi usluga:
	Aktivnost
	Input
	Nadležna institucija
	Output
	Rok (kalendarski dani, ukoliko nije drugačije naznačeno)

	1.1. Analiza zaprimljenog pisanog prijedloga izmjene ugovora 
	Zaprimljen pisani prijedlog izmjene ugovora
	SAFU
	Očitovanje na prijedlog dostavljeno pisanim putem
	sukladno rokovima iz ugovora

	1.2. Dostava prijedloga izmjene ugovora na suglasnost korisničkoj instituciji (ako je primjenjivo)
	Zaprimljen pisani prijedlog izmjene ugovora
	Korisnik
	Suglasnost korisničke institucije na prijedlog izmjene ugovora 
	Bez odgode po zaprimanju prijedloga izmjene

	1.3. Priprema dodatka ugovoru i dostava na potpis ugovaratelju
	Sadržaj izmjene usuglašen s ugovarateljem i korisničkom institucijom (ako je primjenjivo)
	SAFU
	Dodatak ugovoru pripremljen i dostavljen na potpis ugovaratelju
	sukladno rokovima iz ugovora 

	1.4. Raspodjela potpisanih primjeraka dodatka ugovoru 
	Dodatak ugovoru potpisan od strane SAFU i ugovaratelja 
	SAFU
	Preslika dodatka ugovoru dostavljena korisničkoj instituciji 
	3 dana od zaprimanja popisanog dodatka ugovoru od ugovaratelja 




[bookmark: _Toc335228711]
 
[bookmark: _Toc438541298][bookmark: _Toc438541536]Provjere na licu mjesta za ugovore o javnoj nabavi roba, usluga  i radova 


Ovisno o načinu provedbe provjere na licu mjesta i svrsi iste, vrste provjera na licu mjesta su navedene kako slijedi: 

a. Nadzorna provjera na licu mjesta (provodi je SAFU)– ovisno o vremenu izvođenja,  cilj ove provjere jest utvrditi pravovremenu provedbu ugovornih obveza, postojanje poteškoća i/ili mogućih pogrešaka koje mogu ugroziti uspješan završetak provedbe, pravovremeno otkrivanje potencijalnih rizika koje mogu dovesti do izmjene ugovora, provjeru urednog izvršenja ugovora te provjeru pridržavanja uvjeta iz jamstva.

b. Tehnička provjera na licu mjesta (provodi je korisnička institucija) –cilj ove provjere jest utvrditi izvršenost ugovornih obveza u smislu rokova, kvantitete i kvalitete isporučene robe.

c. Kontrolna provjera na licu mjesta (provodi je SAFU) – cilj ove provjere jest utvrditi točnost izvođenja tehničke provjere na licu mjesta od strane korisničke institucije te utvrditi izvršenost ugovornih odredbi. 

d. Zajednička provjera na licu mjesta- provodi je u isto vrijeme zajednički SAFU i korisnička institucija uzimajući u obzir da svaka institucija ispunjava zasebno svoju kontrolnu listu (primjenjivo samo za ugovore o javnoj nabavi robe i radova )[footnoteRef:4]. [4:  U posebnim okolnostima (npr. u slučaju više od 21 dostavne lokacije, robe kompleksnih tehničkih specifikacija, testiranja robe od strane ugovaratelja i sl.) može se provesti zajednička provjera na licu mjesta od strane SAFU i korisničke institucije za ugovore o nabavi roba.] 



· Ugovori o javnoj nabavi roba

Korisnička institucija je dužna provesti tehničku kontrolnu provjeru na licu mjesta za sve ugovore o javnoj nabavi roba, na temelju od SAFU proslijeđenog zahtjeva za prihvatom robe podnesenog od strane ugovoratelja. Tijekom tehničke provjere predstavnici korisničke institucije koriste kontrolnu listu u skladu s prilogom D3 (Kontrolna lista za tehničku provjeru na licu mjesta) ovog poglavlja, koju potom po završetku provjere, uz fotografije načinjene tijekom provjere, dostavljaju u SAFU.

Cilj tehničke provjere na licu mjesta je uvjeriti se u sljedeće:

· izvršenost ugovora od strane ugovaratelja, u smislu:
· isporuke robe i njenog fizičkog prisustva te provedenih dodatnih usluga (instalacije, treninga, testiranja itd.) za koje se zahtjev za izdavanje izjave o prihvatu robe traži,
· usklađenosti isporučene robe s relevantnim dokumentima (npr. potvrda o podrijetlu robe, izjava o prihvatu robe, ugovor/dodatak ugovoru),
· poštivanja pravila o vidljivosti


Postoje četiri moguća ishoda tehničke provjere:

· Korisnička instutucija dostavlja potpisanu izjavu o prihvatu robe u SAFU te predstavnici SAFU potvrđuju tehničku provjeru od strane korisničke institucije i DOOP potpisuje izjavu o prihvatu robe pridržavajući se ugovornih rokova;
· Korisnička institucija podnosi izvješće s razlozima zašto izjava o prihvatu ne može biti potpisana. Predstavnici SAFU provjeravaju navedene podatke tijekom kontrolne provjere te se nalazi kontrolne provjere provedene od strane SAFU-a podudaraju s nalazima korisničke institucije ili su utvrđeni drugi/dodatni razlozi za neizdavanje izjave o prihvatu robe. SAFU odbija zahtjev za izdavanjem izjave o prihvatu robe te upućuje ugovaratelja u korektivne mjere;
· SAFU na temelju kontrolne provjere zaključuje da razlozi za odbijanje prihvata navedeni u izvješću korisničke institucije nisu opravdani, odnosno da je ugovaratelj izvršio sve svoje ugovorne obveze do ugovorenog roka, DOOP potpisuje izjavu o prihvatu robe; 
· Korisnička institucija dostavlja potpisanu izjavu o prihvatu robe, a SAFU predstavnici ustanovljuju odstupanja od ugovora tijekom kontrolne provjere. SAFU odbija zahtjev za izdavanjem izjave o prihvatu robe te upućuje ugovaratelja u korektivne mjere. Po provođenju korektivnih mjera od strane ugovaratelja i zaprimanju novog zahtjeva za prihvatom, ponavljaju se kontrolne aktivnosti, za dio koji nije prihvaćen.


· Ugovori o javnoj nabavi usluga

Kod ugovora o javnoj nabavi usluga svakodnevno se vrši tehnička provjeru na licu mjesta od strane djelatnika jedinice za provedbu projekata/voditelj programa. Isto se provodi putem svakodnevnog nadzora provedbe aktivnosti, suradnje sa stručnjacima angažiranih putem ugovora, sudjelovanjem na sastancima tijekom provedbe ugovora (poglavito na sastancima Upravljačkog odbora, zatim uvodnom sastanku, mjesečnim sastancima i sl.), rješavanjem problema i minimiziranjem rizika (npr. nezadovoljavajuća suradnja sa stručnjacima Ugovaratelja), pravilnim korištenjem rezultata isporučenih tijekom provedbe, i sl.

Također, djelatnici jedinice za provedbu projekata/voditelj programa vrše kontrolu te prihvaćaju (daju suglasnost ili traže izmjene/nadopune) svaki izvještaj ili neki drugi rezultat predviđen ugovorom koji im dostavlja Ugovaratelj tijekom provedbe. Slijedom svega navedenog nije predviđena izdvojena tehnička kontrola na licu mjesta za ugovore o javnoj nabavi usluga od strane korisničke institucije. Međutim, postoji mogućnost izvršenja provedbe nadzorne provjere na licu mjesta ukoliko SAFU utvrdi potrebu izvršenja takve provjere putem vlastite procjene rizika ili ako se utvrde poteškoće u provedbi ugovora, kašnjenja ili nedostavljanje izvješća i sl. U tom slučaju, nadzorna provjera na licu mjesta je u nadležnosti SAFU.

     

· Ugovori o javnoj nabavi radova 

Opisano pod poglavljem 3. Provedba ugovora o javnoj nabavi radova

 


[bookmark: _Toc335228714][bookmark: _Toc438541299][bookmark: _Toc438541537]
Prilozi

D1 - Obrazac izvještaja
D2 - Obrazac dostave izvještaja 
D3 - Kontrolna lista za tehničku provjeru na licu mjesta – ugovor o nabavi roba
D4 – Kontrolna lista za zajedničku kontrolnu provjeru – ugovor o izvođenju radova

